



Sodankylä
Lapin tähtikunta

Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään - hanke

Loppuraportti

1.5.2016 – 30.9.2018



Pohjoisin Lappi



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Sisällys

1. HANKKEEN TOTEUTTAJA	3
2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS	3
3. YHTEENVETO HANKKEESTA	3
4. RAPORTTI.....	4
4.1 Hankkeen tavoitteet.....	4
a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on	4
b. Hankkeen tavoitteet.....	4
4.2 Hankkeen toteutus.....	5
c. Toimenpiteet ja tulokset.....	5
d. Resurssit	8
e. Toteutuksen organisaatio	8
f. Kustannukset ja rahoitus	8
g. Raportointi ja seuranta	9
h. Toteutusoletukset ja riskit	9
4.3. Yhteistyökumppanit	10
4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset	10
5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI	10

1. HANKKEEN TOTEUTTAJA

Nimi Sodankylän kunta
Osoite Jäämerentie 1, 99600 SODANKYLÄ
Puhelin (vaihde) 0400 618 870
Kotisivu www.sodankyla.fi
Y-tunnus 0193169-1

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

Hankkeen nimi: Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään
Hankenumero: 17741
Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.9.2018
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020
Ohjelman toimenpide: Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)
Ohjelman alatoimenpide: 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen
Rahoittaja: Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen
Ohjausryhmä: Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä
Tukipäätös 20.2.2017,
Muutospäätös jatkoajaksi 30.9.2018 asti, ELY-keskus sähköposti

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään -hankkeessa on tavoitteena mallintaa kyläkohtaisen keruutuotteiden poimijaverkoston rakentamista, verkoston keruutoiminnan organisointia sekä keruutuotteiden vastaanotto- ja esikäsittelypisteen toimintaa.

Tavoitteena on saada tietoa keruupisteen toimintaedellytyksistä, herättää kiinnostusta luonnontuotteiden keruutoimintaan, edistää luonnontuotealan pienimuotoisia elinkeinojen mahdollisuuksia, turvata yritysten raaka-ainesaantia ja vahvistaa alueen verkostoyhteistyötä luonnontuotealan kehittämiseksi.

Hankkeen projektipäällikkö palkattiin jaksoille 11.7. – 15.11.2016 ja 1.6. – 30.11.2017. Projektipäällikön tehtävänä oli kirjoittaa keruupisteen kirjallinen malli, organisoida poimijaverkoston kehittämistä ja koulutusta sekä kehittää keruupisteen toimintaa hankkeen aikana.

4. RAPORTTI

4.1 Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeen yhteys Leader Pohjoisin Lappi -toimintaryhmän Peloton Pohjoisin –strategiaan

Luonnontuotealan kehittämishanke edistää maaseudun pienelinkeinojen kehittymistä. Hankkeen toimilla edistetään Pohjoisimman Lapin Leader ry:n alueella Peloton Pohjoisin strategian painopistettä:
Elinvoiman kulmakivet: yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot; Paikallinen biotalous

Hanketta toteutetaan Peloton Pohjoisin strategian keinoin:

- Uutta etsimässä – kokeiluja ja rohkeutta
- Yhteisöllisyys ja innostus – paikallisen kehittämisen perusta
- Yhdessä enemmän – verkostot
- Juuret maassa kohti taivaita – osaaminen ja oppiminen

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 tavoitteeksi on kirjattu kuusi prioriteettia, joista luonnontuotealan kehittäminen toteuttaa ensisijaisesti prioriteettia Elintarvike- ja non-food-ketjun organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen.

Luonnontuotealan kehittäminen on osa Suomen biotalousstrategiaa 2014-2020.

Biotalousstrategia linjaa koko biotalouden kehityssuuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Luonnontuoteala on huomioitu myös Kansallisessa metsästrategiassa 2025.

Hankkeen suhde käynnissä olevaan kehittämistoimintaan Lapissa:

Hankkeen valmisteluvaiheessa on keskusteltu ja suunniteltu toimenpiteitä Lapin alueen muiden luonnontuotealan toimijoiden kanssa, Luonnonvarakeskuksen valtakunnallisen koordinoinnin avustamana. Suunnitteluvaiheessa on huomioitu Itä-Lapin kuntayhtymän hanke Luonnosta liiketoiminnaksi. Elintarvikepuolelta yhtymäpintaa on Sodankylän ja Kittilän kunnan kanssa haettuun Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeeseen. Hankeaiho liittyy myös maakunnalliseen kokonaissuunnitteluun, asiaa on käsitelty Lapin liiton Arctic Smartness - Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, elintarvikkeet -työryhmässä. Kokonaissuunnittelussa on uudenlainen luonnontuotealan organisointi, jonka yhtenä osana on luonnontuotteiden keruupistemallinnus.

b. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on mallintaa ja käynnistää laatumääräykset täyttävä paikallisilta alueilta saatavien luonnontuotteiden keruujärjestelmä sekä vastaanotto- ja käsittelypiste.

Mallin luominen:

- Luodaan toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön muualla (mallin monistettavuus).
- Mallinnetaan luonnontuotteiden poimijaverkoston rakentaminen ja toiminta sekä keruutuotteiden vastaanottopisteen organisointi.
- Keruutuotteiden vastaanotto, käsittelyprosessit, kriteerit ja käsittelyyn liittyvät laitevaatimukset (kuvaukset) valittujen yleisempien esimerkkituotteiden osalta.
- Tarkistetaan laatuvaatimukset sekä sertifiointimahdollisuudet prosessien osalta.
- Luodaan valmiudet vastaanottopisteiden verkoston rakentamiseen – määritellään vaadittavat tilatarpeet, laidakanta sekä niihin liittyvät investoinnit.
- Määritellään kunnan toimintamahdollisuudet alueellisen vastaanottopisteiden verkoston luomisessa.

Pilotin käynnistäminen:

- Poimijaverkoston organisointi luotavan mallin mukaisesti (tuottamaan raaka-aineita luonnontuotteiden jalostuksen tarpeisiin).
- Käyntiinlähtö: valmiit mallit pysyvään toimintaan lähialueelta saatavilla olevien tuotteiden osalta.
- Keruuverkoston koulutus luonnontuotteiden vastaanottopisteen hoitamiseen.
- Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pilotoitavassa kohteessa esimerkiksi osuuskuntavetoisesti tai vastaavalla tavalla hankkeen päätyttyä.

Tiedottaminen ja koulutus:

- Hankkeen tavoitteena on edistää luonnontuotealan tietoutta sekä kiinnostusta keruutuotealalla toimimiseen teematilaisuuksien ja koulutuksen avulla.

Hankkeen tuloksia seurataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla. Tulosten toteutumista arvioidaan hankkeen aikana välitarkastelussa ohjausryhmän kokouksissa, raportoinnin yhteydessä. Indikaattorit on kuvattu kohdassa Hankkeen seuranta ja arviointi.

4.2 Hankkeen toteutus

c. Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen toimenpiteet hankesuunnitelman mukaan ja niiden toteutuminen:

Luonnontuotealan kehittämishankkeella pilotoidaan keruuverkoston sekä keruutuotteiden vastaanotto- ja käsittelypisteen toimintaa. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toiminnan järjestämisestä ja laatii toiminnasta kirjallisen kuvauksen, jota voidaan käyttää mallina toiminnan käynnistämässä muualla.

Hankkeeseen palkataan **projektipäällikkö**, joka vastaa toteuttamisesta suunnitelman mukaisesti **Hankkeen toteutusaika** on määritetty vuoden 2017 loppuun. Toteutusaika sisältää projektipäällikön työtä 10 kuukautta. Työjaksot ajoitetaan keruutoiminnan kannalta suotuisaan aikaan. Alustavasti työjaksot on suunniteltu ajalle toukokuu-marraskuu 2016 sekä toukokuu-heinäkuu 2017.

- Hankkeen projektipäällikkö palkattiin jaksoille 11.7. – 15.11.2016 ja 1.6. – 30.11.2017 yhteensä 10 kk. Työaika oli 60 % kokonaistyöajasta.
- Hankkeen toteutusajalle haettiin jatkoaikaa 30.9.2018 saakka.

Ohjausryhmä toimii alueyhteistyön rakentajana ja seuraa hankkeen toteutumista.

- Ohjausryhmän on kokoontunut 5 kertaa.

Kyläyhdistys toimii hankkeessa yhteistyössä poimijaverkoston kartoituksessa ja tiedotuksessa.

- Projektipäällikön yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa ei toteutunut suunnitellulla tavalla.

Hankkeen aikana tehdään **verkostoyhteistyötä** muiden alueella toimivien luonnontuotealan toimijoiden ja käynnissä olevien hankkeiden kanssa (Itä-Lapin kuntayhtymä, LAO, 4H, Lapin AMK, luonnontuotealan yritykset). Keruutuotteiden vastaanottopisteen **toiminnan vakiinnuttamisen lisäresurssina** ovat yhteistyökumppanit, alalla toimivat

yrietykset ja muut tahot. Keskeinen tavoite on vahvistaa alueen luonnontuotealan kehittymistä yhteistyön ja verkostoitumisen avulla.

- Projektipäällikkö osallistui alueella järjestettyihin muihin Luonnontuotealan tapahtumiin, mm. LuoLi-hankkeen tapahtumiin Sodankylässä ja Kemijärvellä, Lapin luonnontuotealan toimijoiden verkostopäivään Rovaniemellä (Pilke), Metsäkeskuksen järjestämään Uutta liiketoimintaa luonnosta -tilaisuuteen Sodankylässä ja Lapin hanketoimijoiden järjestämään elintarvikepäivään Kittilässä. Tilaisuuksissa projektipäällikkö verkotoitui uusien toimijoiden kanssa.
- Luonnontuotealan kehittyminen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla oli ylimitoitettu tavoite hankkeen työaikaan ja tavoitteisiin nähden. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja aktiivista toimintaa verkostoissa.

Keruutuotteiden vastaanottopisteen perustamiseen (mallintamiseen) tarvittavat **tila- ja laiteresurssit** vuokrataan Kelujärven koululla luonnontuotealan jalostustoimintaa suunnittelevalta yritykseltä. Tiloja käytetään poimijaverkoston koulutukseen, keruutuotteiden vastaanoton, esi- ja jatkokäsittelyn, varastoinnin ja edelleen toimituksen menetelmien opastukseen.

- Hankkeen työjaksojen ajaksi vuokrattiin tarvittava tila Pekka Kaukolta Kelujärven koululta. Tilava luokkahuone on rakennettu luonnontuotteiden vastaanottoa, käsittelyä ja poimijoiden opastamista varten. Kunnan terveystarkastaja on käynyt tarkastamassa tilojen soveltuvuuden syötävien luonnonkasvien käsittelyyn.

Projektipäällikön tehtävät hankesuunnitelman mukaan:

Suunnitelmaan kirjattu tehtävälisteraus on mittava suhteessa hankkeen toteutusaikaan. Hankkeen toteutusajaksi suunniteltiin aluksi 2 vuotta. Kustannusarviota pienennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta suunnitelmaan kirjattuja tehtäviä ei karsittu suhteessa toteutusaikaan.

Avointen teematilaisuuksien järjestäminen hankkeen aikana: Aktivointi, kiinnostuksen herättäminen ja kannustaminen keruutoimintaan ja tuotteiden jatkojalostukseen (esitelmät, jalostenäytteet, keruutuotteet & villiruoka, avoimet ovet toiminnan esittelyä).

- Luonnontuotteiden keruusta kipinää – Luonnosta liiketoimintaa tilaisuus järjestettiin yhdessä LuoLi-hankkeen kanssa Sodankylässä 16.5.2017. Tilaisuuteen osallistui 32 henkeä.
- Projektipäällikkö ei järjestänyt muita teematilaisuuksia. Koivunlehtien keruukokeilusta tiedotettiin facebookissa ja teemakeruupäivään 20.7.2017 osallistui uusia poimijoita. Projektipäällikkö on osallistunut muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.

Poimijaverkoston rakentaminen yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Tiedotus kylän ja lähialueen asukkaille, toiminnasta kiinnostuneiden mukaan saaminen.

- Projektipäällikkö on saanut uusia poimijoita innostumaan kaupparyttien keruusta hankkeen aikana ja tiedottanut mm. Sodankylän kansalaiskanava -facebook sivulla luonnonyrttien keruusta.

Koulutettujen poimijoiden kartoittaminen ja mahdolliset lisäkoulutustarpeet. Poimijaverkoston kokoaminen, uusien keräilijöiden koulutuksen järjestäminen (lajikohtaiset vaatimukset, poimijakortit).

- Projektipäällikkö on kartoittanut keruusta kiinnostuneita henkilöitä ja hankkeen aikana (työjaksot) uusia henkilöitä on opastettu eri kasvien keruuseen, käsittelyyn ja vastaanottopisteen hoitamiseen.
- Hankkeen aikana projektipäällikkö on opastanut 32 henkilöä keruutoimintaan. (Raporttiin merkitty 6 henkilöä, joilla on poimijakortti.)

Kouluttajien ja keruupisteen työntekijöiden ammatillisen vaatimustason määrittäminen, ja se, millä tavoin kiinnostuneet henkilöt voidaan tehokkaasti kouluttaa tehtäviinsä.

- Kuvaus keruupisteen kirjallinen malli -dokumentissa

Selvitetään malli keruupisteen toiminnan kehittämistä osuuskuntamuotoiseksi ja esitetään tapa poimijaverkostolle ja yhteistyöyrityksille.

- [Ei toteutunut hankkeen aikana](#)

Kasvukauden alkaessa keruuverkoston ja keruutuotteiden vastaanottopisteen käynnistäminen sekä toiminnan kehittäminen.

- [On toteutunut projektipäällikön työjaksojen aikana, ns. jatkuvaa toimintaa](#)

Mukana olevilta yrityksiltä kysytään heitä kiinnostavat raaka-aineet, niiden volyymit ja miten niitä tulisi käsitellä jotta ne soveltuisivat heidän jatkojalostusprosesseihinsa. Tätä tietoa käytetään ohjaamaan keruun, vastaanoton ja käsittelyn koulutusta ja käynnistämistä.

- [On toteutunut. Projektipäällikkö tiedusteli yhteistyöyrityksiltä eniten käytettyjä raaka-aineita ja ohjausryhmä valitsi sen perusteella hankkeessa kuvattavat kasvit](#)

Käynnistämävaiheessa (hankkeen aikana) vastaanotettavien tuotteiden analysointi (hivenaine- ja haitta-ainepitoisuudet), laatuvaatimusten selvittäminen tuotteiden jalostusarvon osalta näytteenomaisesti. Analysoitavat esimerkiksi tuotteet ja niistä mitattavat asiat valitaan haastattelemalla yhteistyöyrityksiä ja arvioimalla mitkä tuotteet ovat tärkeimpiä vastaanottopisteen toiminnassa. Analyysitulokset julkaistaan liitteinä 'Keruupisteen kirjallinen malli' – dokumentissa.

- [Tuotteiden analysointikuluja oli varattu kustannusarviossa, projektipäällikkö ei ole toimittanut näytteitä analysoitavaksi](#)

Vastaanottopisteen toimintamallin laatiminen (tila- ja laitevaatimukset, laatujärjestelmä, vuosikello).

Vastaanotto-, käsittely-, ja säilytyslaitteiden tarkoituksenmukaisuuden ja käytön arviointi (laitevaatimukset, tehokkuus, tuotteiden laatu, ja kustannukset keruutoiminnan mittakaavaan nähden).

Toimintamalli julkaistaan 'Keruupisteen kirjallinen malli' – dokumentissa, joka tämän pilotin kokemuksiin perustuen kertoo ja auttaa vastaavien keruupisteiden toteuttamisessa.

- [Hankkeen aikana on työstetty Keruupisteen kirjallista toimintamallia.](#)

Koulutusta tilataan ostopalveluna luonnonvara-alan kouluttajilta (keruutuotekouluttajat alueella, LAO)

- [Hankkeen alkaessa on järjestetty yrttipöimijäkoulutus 28.6., 3.7. ja 13.7.2016 \(22 tuntia\), kouluttajana toimi keruutuoteneuvoja Seija Määttä. Koulutukseen osallistui 6 henkeä. Koulutuksen kustannuksia ei viety hankkeelle, koska hankkeella ei ollut vielä tukipäästöä.](#)
- [Projektipäällikön työjaksot alkoivat myöhään kesäkauteen nähden, kouluttajia ei ollut saatavilla alueella kesällä 2017.](#)
- [Kauppayrttipöimijäkoulutukset järjestettiin hankkeen jatkoajalla kesällä 2018. Kouluttajaksi valittiin tarjousten perusteella Toccateam. Pöimijäkoulutuksiin osallistui 20 henkeä, jotka suorittivat pöimijäkortin. Katso liite.](#)
- [Kauppayrttikoulutuksiin osallistui vuosina 2016 ja 2018 yhteensä 26 henkeä.](#)

Projektin vetäjä osallistuu tarpeen mukaan koulutuksiin ja hankkii tarvittavan tiedon vastaanottopisteen toiminnasta, opastaen edelleen poimijaverkoston toimijoita.

- [On toteutunut osittain](#)

Hankkeessa tutkitaan raaka-aineiden ja vastaanotettujen, jatkojalostukseen lähtevien tuotteiden mahdollisia kerääjähintoja ja ulosmyyntihintoja esimerkinomaisesti muutamilla keskeisillä tuotteilla.

- [Ei ole dokumentoitu hankkeessa, mutta tietoa eri kasvien kannattavuudesta on saatu yrityspuolelta.](#)

Hankkeessa käsiteltäviä kasveja ja marjoja ovat: mustikka, kaarnikka, väinönputki, kuusenkerkkä, männynkerkkä, männynkukka, hillanlehti, hillankukka, kihokki, koivunlehti, koivunmahla, islanninjäkälä, kuusenpihka, mustaherukan lehti.

- [Ohjausryhmän kokous, kasvien valinta 2.12.2016. Hankkeessa on käsitelty näitä kasvilajeja.](#)

Erityisen vaikeasti hinnoiteltavien tuotteiden kohdalla kokeillaan keräämistä ja valmistamista. Näistä kokeista laskeaan kilohinnat esim. suhteuttamalla käytettyyn keruu-aikaan. Yhteistyöyrityksiltä tiedustellaan heidän näkemys erilaatuisten tuotteiden sopivasta hinnoittelusta. Erilaisia muita mahdollisia malleja (esim. osuustoiminta) kerääjien sitouttamiseen kootaan muistioksi. Tulokset julkaistaan liitteinä 'Keruu-pisteen kirjallinen malli' – dokumentissa.

- [Erikoisia kaupallisia kasveja on kokeiltu hankkeen aikana mm. niittyvillan hahtuvien keruu](#)

Hankkeen aikana tutkitaan ja arvioidaan keinoja, joilla keruutoiminnalle ja keruupisteelle rakennetaan pysyvyyttä. (Luonnontuotealan toimijoille soveltuvat muut elinkeinolliset tulonlähteet, esim. matkailu, majoitus, polttopuu-yrittäjäyys, bioenergia.) Hankkeen toimijoiden kesken laaditaan aiheesta muistio esim. ryhmätyönä, jota päivitetään hankkeen aikana ja joka julkaistaan liitteinä 'Keruu-pisteen kirjallinen malli' – dokumentissa.

- [Sisältyy Keruu-pisteen kirjallinen malli -dokumenttiin](#)

Tutustumiskäynnit ja benchmarking luonnontuotealan yrityksiin: hankkeen aikana järjestetään luonnontuotteiden keruutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille viisi tutustumiskäyntiä alan yrityksiin. Päivämatkat on suunniteltu järjestettävään 16 hengen tilausbussilla. Mikäli kiinnostusta on enemmän, osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kohteiksi on suunniteltu tutustuminen Lapin Ammattiopiston Kemijärven luonnonvara-alan tuotekehitystiloihin, keruutuotteiden vastaanottoa harjoittavaan yritykseen ja kolme opintomatkaa luonnontuotteiden jalostusta harjoittaviin yrityksiin.

- [Projektipäällikkö on tutustunut LAO Kemijärven tuotekehitystiloihin. Keruutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille suunnitellut opintomatkat eivät toteutuneet hankkeen aikana.](#)

d. Resurssit

(Hankkeen toteuttaja/toteuttajat, kuvaus hankkeen työntekijäresursseista. Kuvaus, jos resurssi on hankittu ostopalveluna: hankehallinto, kirjanpito, koulutus, tiedotus ym. Hankkeen käytössä olevat tilat ja laitteet.)

e. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen henkilöstö

Projektipäällikkö Pekka Kaukko	Kelujärvi	hankkeen työntekijä
Kehittämisjohtaja Jukka Lokka	Sodankylän kunta	hankehenkilöstön lähiesimies
Kunnanjohtaja Viljo Pesonen	Sodankylän kunta	vastuuhenkilö
Biotalouskoord. Marjaana Aarnio	Sodankylän kunta	hankkeen avustaminen
Kehittämisassistentti Marja-Leena Heikkilä	Sodankylän kunta	hankehallinto, laskutus
Taloussihteeri Tuija Salminen	Sodankylän kunta	kirjanpito, taloushallinto

Ohjausryhmä

Kauko Karppinen	kylätoiminnan edustaja, Kelujärven kyläseura ry
Veikko Karvinen	yrittäjien edustaja, Pakuso Oy
Jukka Lokka	kehittämisjohtaja, Sodankylän kunta
Tarja Mattila	rahoittajan edustaja Leader Pohjoisin Lappi
Anne Ristioja	Lapin luonnontuotealan koordinaatio, ELY-keskus
Anu Tossavainen	luonnontuotealan asiantuntija, Lapin Ammattipisto Kemijärvi

Yhteistyösopimuskumppanit

Hankkeen yhteistyösopimus ja yksityisrahoitusosuus: Pohjois-Suomen puu- ja luonto Tmi, Pakuso Oy, Perintäpetteri, Tiikun Tiipii, Natura Media Oy, Aboa Medica Oy, Arctic Warriors Oy, Kelujärven Kyläseura ry

f. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kustannusarvio

Palkkauskulut ja palkkiot	23 500,00
Ostopalvelut	14 400,00
Vuokrat	7 500,00
Matkakulut	5 200,00
Muut kustannukset	5 875,00
Flat rate 15 %	3 525,00
Hyväksyttävät kustannukset yhteensä	60 000,00

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma

Julkinen rahoitus 80 %	
- ELY-keskus	38 400,00
- Kuntien rahoitus	9 600,00
Yksityinen rahoitus 20 %	
- yksityinen rahallinen osuus	12 000,00
Kokonaisrahoitus	60 000,00

Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.5.2016 - 31.3.2018

Palkkauskulut ja palkkiot	21 054,39
Ostopalvelut	4 800,00
Vuokrat	7 000,00
Matkakulut	0 000,00
Muut kustannukset	102,00
Flat rate 15 %	3 158,16
Toteutuneet kustannukset yhteensä	36 114,55

g. Raportointi ja seuranta

Hankkeen toimenpiteistä on raportoitu ohjausryhmälle kokousten yhteydessä.

- Projektipäällikkö on pitänyt työajanseuranta tehtävistä (MAVI tuntilomake)
- Hankkeen ensimmäisellä työjaksolla säännöllinen hankepalaveri kunnassa
- Hankkeen vuosittaiset seurantatiedot kirjataan Hyrrä-järjestelmään

h. Toteutusolelut ja riskit

(Toteutusolelut hankkeen alkaessa, suunnitelman mukaisesti. Kuvaus toteutukseen vaikuttavasta toimintaympäristöstä.)

Hankesuunnitelmaan kirjattu projektin tehtävälista on mittava suhteessa hankkeen toteutusaikaan. Hankkeen toteutusajaksi suunniteltiin aluksi 2 vuotta. Kustannusarviota pienennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta suunnitelmaan kirjattuja tehtäviä ei karsittu suhteessa toteutusaikaan.

Yksityisrahan suuri osuus muodostui riskiksi hankkeen toteutuksen kannalta. Yksityisrahoitusta jäi saamatta, mikä vaikutti hankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin vähentämällä saatavaa tukea.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeeseen osallistui yhteistyösopimuksella ja yksityisrahoitusosuuteen kahdeksan yritystä. Hankkeen käytännön toimintaan oli suunniteltu verkostoyhteistyöhön kumppaneiksi muita alueella toimivia luonnontuotealan toimijoita ja käynnissä olevia hankkeita (Itä-Lapin kuntayhtymä, LAO, 4H, Lapin AMK, luonnontuotealan yritykset), sekä alalla toimivia yrityksiä.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Alueelle on saatu koulutettua lisää kaupparyhtymätoimijoita 26 henkilöä.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Sodankylän kunta jatkaa luonnontuotealan kehittämistä muiden hankkeiden yhteydessä, villiyrtit sisältyvät mm. lähiruuan ja elintarvikelogistiikan kehittämiseen. Luonnontuotealan toimijaverkoston yhteydenpito ja vahvistaminen on tärkeää alan kehittämiseksi.