

## LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi *Vuoskimon Kyläyhdistys Kuppulat*
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus  
*Vuoskimon Frisbee Golf rata  
41287*
3. Yhteenveto hankkeesta  
*Olemme tehneet Frisbee Golf radan  
ja hankkineet siihen kuuluvat tarvikkeet*
4. Raportti

## 4.1. Hankkeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämissuunnitelma
- hankkeen tavoitteet  
*Saada kyläläisille aktiviteetteja*

## 4.2. Toteutus

- toimenpiteet  
*Hankittu Frisbee Golf tarvikkeet ja telity rata*
- aikataulu  
*1.6.2017 - 31.8.2017*
- resurssit  
*Kyläläiset*
- toteutuksen organisaatio  
*Kyläläiset*
- kustannukset ja rahoitus  
*6764,20 + tulkoo 3642,26 = 10406,46*
- raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi)
- toteutusoletukset ja riskit  
*Aktiivijäsenen henk. vakuutus*

## 4.3. Yhteistyökumppanit

Amexpo

## 4.4. Tulokset ja vaikutukset

Rata valmis

## 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hevittäjien opastaminen ja kisojen järjestäminen

## 6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)

Vuosikumo 9.7.2018

Jukka Lahti

Oleksi Kumpulainen

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.



