

LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi

Voimistelu- ja Urheiluseura Inarin Yritys Ry

2. Hankkeen nimi ja hankenumero

Hankenumero: 146408

Hankkeen nimi: Inarin latuhuollon ja Juutuanvaaran lumivarmuuden kehittämishanke

3. Yhteenveto hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista)

Hankkeessa hankittiin Inarin Juutuanvaaran hiihtokeskukseen uusi latukone sekä lumetustykki ja siihen kuuluvia letkuja ja kaapeleita. Lisäksi hankkeen aikana rakennettiin latukoneelle polttoainekatos, sekä koulutettiin seuran jäseniä latukoneen ja lumitykin käyttöön ja huoltoon.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämisstrategia
- hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli Juutuanvaaran hiihtokeskuksen latuhuollon tason ja lumivarmuuden kehittäminen. Ladut palvelevat inarilaisia hiihdon harrastajia, kilpahiittäjiä, koululaisia ja matkailijoita. Hankkeen myötä Inariin on myönnetty maastohiihdon SM-kisat keväälle 2023.

4.2. Toteutus

- toimenpiteet
Latukoneen hankinta, lumitykin ja tarvikkeiden hankinta, latukoneen käyttö- ja huoltokoulutus, lumitykin käyttö- ja huoltokoulutus, polttoainekatoksen rakentaminen.
- aikataulu
Latukoneen hankinta ja käyttö- sekä huoltokoulutus maaliskuu 2021

Polttoainekatoksen rakentaminen huhtikuu 2021
Lumitykin hankinta ja käyttö- sekä huoltokoulutus marraskuu 2022

- toteutuksen organisaatio
Hankkeen on toteuttanut Voimistelu- ja Urheiluseura Inarin Yritys ry.
- kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet 128 571€, josta Inarin Yrityksen yksityisen rahoituksen osuus on 44 999,85€, josta 3 300€ on toteutettu vastikkeettomana työnä. Julkinen rahoitusosuus on ollut 83 571,15€.
- raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi)
Hankkeelle ei ole asetettu ohjausryhmää. Hankkeen etenemistä on seurattu Inarin Yrityksen johtokunnan kokouksissa hankeajan aikana.

4.3. Yhteistyökumppanit

Ei raportoitavia yhteistyökumppaneita.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen myötä on saatu kehitettyä Juutuanvaaran latuhuollon tasoa ja luotettavuutta sekä lumivarmuutta hankehakemuksessa tavoitteeksi asetetulla tavalla. Hanke on parantanut inarilaisten harrastusmahdollisuuksia, ja hanke on mahdollistanut maastohiihdon SM-kisojen hakemisen ja myöntämisen Inariin. Kevään 2023 SM-kisat tuovat Inarin alueelle näkyvyyttä ja huomattavaa matkailutuloa.

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta (tämä tulee käsitellä viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeelle ei ole asetettu ohjausryhmää.

Raportin laatija: Tiina Idström, 0505858008, tiina.s.idstrom@gmail.com

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.