

LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi:

Riipin Kyläyhdistys ry.

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika:

Riipin Matin pirtin lämmitystehokkuuden parantaminen, hanketunnus 12786, hankkeen toteutusaika 1.9.2015 – 1-9.2016.

3. Yhteenveto hankkeesta:

Riipin Kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on mm. edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä edistää kylän asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus ja kulttuuritoimintaa. Tätä tarkoitusta varten Riipin kyläyhdistys ry. hankki omistukseensa Riipin Matin pirtin Sodankylän kunnalta 2014. Riipin kyläyhdistys ry käynnisti hankkeen 2015 syksyllä pirtin lämmitystehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa Riipin Matin pirttiin asennettiin ilmalämpöpumppu sekä uusittiin sähkölämmittimet energiatehokkaimmiksi sekä uusittiin ikkunatiivistikset. Pirtin lämmitysmuoto saatiin näin kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Hankkeen avulla mahdollistettiin kylätalon ylläpidon kustannustehokkuus ja aktiivinen kylätoiminta pitkälle tulevaisuuteen.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020:
Tavoitteena hankkeessa oli, että Riipin Matin pirtin ylläpitokustannuksia saadaan laskettua ja käyttöastetta nostettua.
- hankkeen tavoitteet:
Tavoitteena hankkeessa oli saada tehostettua Riipin Matin pirtin lämmitysjärjestelmää siten, että pirtin ylläpito on kustannustehokasta, ympäristöystävällistä ja helppohoitista. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä Riipin kyläläisten viihtyvyyttä, kylän elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä toimivan kylätalon kautta.
Hankkeen avulla mahdollistetaan kylätalon ylläpidon kustannustehokkuus ja aktiivinen kylätoiminta pitkälle tulevaisuuteen.

4.2. Toteutus

- toimenpiteet

Hankkeessa Riipin Matin pirttiin asennettiin ilmalämpöpumppu sekä uusittiin sähkölämmittimet energiatehokkaimmiksi sekä uusittiin ikkunatiivistikset.

- aikataulu:
Hankkeen kokonaisaika oli 1.9.2015 – 1.9.2016. Hankkeeseen liittyviä talkootyöpäiviä oli 4 vuorokautta, 15.10.2015, 12.12.2015, 12.1.2016 ja 13.1.2016.
- resurssit:
Vastikkeetta tehty työmäärä on tehty talkootyönä Riipin kyläläisten suorittamana. Varsinaisten laitteiden asennus on toteutettu ostopalveluna.
- toteutuksen organisaatio:
Hankkeen johtaja, talkootyön vastuuhenkilönä ja sopimuksista vastaavana sekä yhteyshenkilönä on toiminut Markku Riipi. Kirjanpidosta ja maksatushakemuksien käsittelystä ja raportoinnista on vastannut Sirkka Aikio. Muu toteutuksen aikainen talkoohenkilöstö on koostunut Riipin kylän asukkaista. Ilmalämpöpumpun asennuspalvelun toteutti LVI-livari Oy ja sähkölämmittimien asennuspalvelun toteutti JM-Sähkö J. Malviluoto Oy.
- kustannukset ja rahoitus:

Hanke yhteensä (sis. talkootyön) 7734,80 €.
Julkinen rahoitus 65 % = 5027,62 €
Yksityinen rahoitus 35 % = 2707,18 €, josta rahallista rahaa 1867,95 euroa ja vastikkeetonta työtä 839,23 euroa. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta on vastannut Riipin Kyläyhdistys ry.
- raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)
Hankkeelle ei perustettu erillistä ohjausryhmää, vaan Riipin Kyläyhdistys ry:n johtokunta käsitteli hankkeen suunnittelua ja toteutusta kokouksissaan (6 kpl).
- toteutusoletukset ja riskit
Hanke toteutui suunnitellun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

4.3. Yhteistyökumppanit

Riipin Kyläyhdistys ry:llä ei ollut hankkeeseen liittyviä yhteistyökumppaneita.

4.4. Tulokset ja vaikutukset


Tavoitteena hankkeessa oli, että ylläpitokustannuksia saadaan laskettua ja käyttöastetta nostettua. Alustavassa tarkastelussa energian kulutus on pienentynyt, mutta tarkempi vertailu energian kulutuksen vaikutuksista voidaan tehdä noin vuoden ajanjakson kuluttua asennuksesta.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Mahdollisena jatkohankkeena tulee olemaan Riipin Matin pirtin katon kunnostus, saunarakennuksen eristyksen parantaminen, terassin kattaminen, liiterin rakentaminen ja lasten- ja nuorten viihtyvyyttä lisäävät pienhankkeet.

6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)

Riipissä 21.3.2016



Markku Riipi
Puheenjohtaja
Riipin kyläyhdistys ry.



Sirkka Aikio
Sihteeri
Riipin kyläyhdistys ry.

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.

Loppuraportin perusteella investointi on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kustannukset toteutuivat lähes täysimääräisesti ja investointi saatiin toteutettua suunniteltua nopeammassa aikataulussa. / IA
6.4.2016

Riipin joulujuhla kylän omassa pirtissä

Sampo
17.12.2015

Riipin Matin pirtillä kokoontuva Revontullopiston käsityöryhmä oli koonnut taloon näyttelyn piirissä valmistetuista töistä.

Riipin kyläyhdistyksen joulujuhlissa jokainen osallistuja oli ollut tarpeeksi kiitti saadakseen oman pakettinsa joulupukiilta. Lahjojen lisäksi osallistujille oli tarjolla joulupuuroa lišukkeineen sekä kahvit. Riipin kyläyhdistys on jo vuosien ajan järjestänyt joulujuhlan, johon on tervetullut jokainen kylän asukas.

Yhdistys omistaa Riipin Matin pirtin

Kyläläisten yhteinen juhlapaikka, Riipin Matin pirtti on ollut kyläyhdistyksen omistuksessa keväästä 2014 alkaen, jolloin yhdistys hankki talon omistukseensa Sodankylän kunnalta.

"Olemme kunnostaneet taloa, muun muassa maalanneet ja laittaneet pihaa kuntoon. Parhailaan on menossa hanke, jossa parannamme talon lämmitys-

tehokkuutta. Hankkeeseen on saatu Leader-rahoitusta", kertoo Riipin Kyläyhdistyksen puheenjohtaja **Markku Riipi**.

Hankkeen aikana pirttiin hankitaan ilmalämpöpumppu sekä sähkölämmittimet uusitaan energiatehokkaammiksi. Investoinnilla tehostetaan tilojen lämmittämistä nykyaikaisilla laitteilla kustannustehokkaasti. Lämmityskulut rasittavat yhdistyksen taloutta ja tämän vuoksi hankkeella tavoitellaan kustannustehokkaampaa ja energiaa säästävää lämmitysmuotoa.

Tavoitteena hankkeessa on, että ylläpitokustannuksia saadaan laskettua ja pirtin käyttöastetta nostettua. Pirtti onkin oiva paikka erilaisten juhlien järjestämiseen.

"Paljon täällä onkin järjestetty perhejuhlia. Lisäksi olemme järjestäneet karaokea ja tärkeimpänä tietysti

Katskakaisarkkipailu", Riipin kyläyhdistyksen sihteeri **Sirkka Aikio** kertoo.

Hän iloitsi siitä, että kylän käsityöpiirikin on saanut talosta hyvät kokoontumistilat. Pirtti on Revontullopiston järjestämä.

"Kokosimme pirttiin nyt näyttelyn töistämme, sillä monet aina kyselevät, että mitä te siellä oikein teette", Sirkka toteaa ja esittelee Pirtin pöydille ja seinille esille asetettuja jouluisia käsitöitä, joita on taiteiltu muun muassa paperista ja jouluvaloista. Esillä on myös kauniita uudenlaisia, lasipuikoista valmistettuja jouluhimmeleitä.

Riipin kylän tulevaisuus näyttää sikäli valoisalta, että kylässä on useampia lapsia: alle kouluikäisiä lasketaan olevan seitsemän ja koululaisiakin ainakin kuusi. Koulussa Riipistä kuljetaan Syväjärvellä.

TARJA KARJALAINEN



Riipin Matin pirtti on vanha Haapalan pirtti, joka on siirretty Riipiin Syväjärven ja Seipäjärven välisestä kairasta.