

LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi **SODANKYLÄN TANSSI RY**

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika

Tanssiteatteri projekti "Tie Jouluuun"
 hankenumero 17953 ; 23.10.2015 - 31.3.2016

3. Yhteenveto hankkeesta

Tanssiteatterihanke toteutettiin 24.10 - 1.12 välisenä aikana tanssikursseina sekä Sodankylässä että Kemijärvellä "Tie Jouluuun"-tanssiteatteri näytökset olivat su 29.11.2015 klo 17 ensi-ilta ma 30.11 klo 9 ja klo 11.30 koulukäis-
 ti 1.12 klo 18 Kemijärven nzytökset
 kulttuurikämpän näyttös

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun kehittämishjelma 2014 - 2020 yleis tavoite on vahvistaa kisten ja nuorten kohseutniden titeettiz ja positiiviste kohseutn kuvaa
- hankkeen tavoitteet yksilöikisyyttä, omatoimisuutta ja luovuutta sekä itsevarmuutta ja laajentaa tanssi toimintaa ko. paikka kunnilla

- erityistavoite oli laajentaa ja suunnitella tanssi projekti yhteistyössä kemijärven nuorten kanssa jk tuottaa neljä tanssinäytöstä

4.2. Toteutus

- toimenpiteet koota nuoret projektiin työstää koreografiä työpajoissa kasata esitys nuorten ideoiden perusteella, suunnitella ja toteuttaa
- aikataulu työpaikat 24.10-29.11 - näyttämölle
 samaan aikaan toteutettiin puuvustus ja lavastus
- resurssit Sodankylän Tanssi ry - hudehtit toteutuksesta kahden ohjaja-koreo grafin avulla
- toteutuksen organisaatio Sodankylän Tanssi ry - palkatut työntekijät ja viisi vapaaehtoistyöntekijää
- kustannukset ja rahoitus - budjetin mukaisesti, jouduimme ottamaan lisälainaa kunnalta 6890€
- raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) - neuvottelyki 28.9, 21.10, 23.10.2015 - Leaden toimistolla - loput tanssin varais k
- toteutusolelutukset ja riskit - oletukset pitivät paikkansa - näytökset omistuiivat 11.1., 20.2., 20.3.2016
 kokoukset 29.9, 23.11, 26.11, 2.12, 21.12.2015
 29.11, 30.11 ja 1.12.2015 täydellisesti
 (2x) Riskit vältettiin

4.3. Yhteistyökumppanit

- Sodankylän kunta: harjoitus- ja esitystilat

4.4. Tulokset ja vaikutukset

- tanssiteatterikursseille osallistui 30 lasta Sodankylässä ja 45 Kemijärvellä; nuorten ideat pääsivät hyvin esille loppu-
tuloksessa ja kaikki mukana olleet haluavat jatkaa tanssi-
harrastustaan

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

- tanssiteatterikurssit jatkuvat keuhäälä 2016 ja
syyslukuvuonna 2016. Tanssiteatteritoiminnasta on muodos-
tunut vakitunnit käyttänee sekä Sodankylässä että Kemijärvellä

6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)

Sodankylä 2.10.2016

Heidi Ukkola
Heidi Ukkola

Henna Berg
Henna Berg

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.