

LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi

Vuojärvi-seura ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Lämpöremontti energia-avustus 19497

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hankkeen kohde. Ikkunoiden- ja ovien tiivistys, ilmalämpöpumppujen asennus sekä pattereiden uusiminen.

4. Raportti

2017 Suurin osa ikkunoista ja ovista tiivistettiin sekä asennettiin ilmalämpöpumput molempiin rakennuksiin. 2018 uusittiin patterit ja ikkunoiden tiivistystä korjattiin, sekä tehtiin Lopputyöt ja siivoukset.

4.1. Hankkeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämissuunnitelma
- hankkeen tavoitteet Lämmitystekniikan uusiminen tämän päivän vaatimusten tasolle. Rakennukset viimeksi remontoitu 1988-1990

4.2. Toteutus

- toimenpiteet Ikkunoiden ja ovien tiivistykset ja ilmalämpöpumppujen asennukset sekä osa patterista uusittu öljytäyttepattereiksi ja toteutettiin suunnitelman mukaan.
- aikataulu 2017-2018
- resurssit Ammattilaiset ja ja talkoolaiset suoritti työn.
- toteutuksen organisaatio? Vuojärvi-seura
- kustannukset ja rahoitus 6 238,88€ Kunnalta saatiin lainaa joka maksetaan takaisin.
- raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi)

- Kokouksia ja palavereita pidetty useamman kerran, mukana Leaderin neuvojat ja puhelinlinkonsultointia sekä talkoopalavereit tekijöiden kanssa.
- toteutusoletukset ja riskit
Jos rahoitusta ja sitovia talkoolaisia ei oltaisi saatu, toimenpiteet olisi jäänyt toteuttamatta.

4.3. Yhteistyökumppanit

Leader. Sodankylän kunta. Firmit joista on ostettu tarvittavat koneet ja laitteet sekä talkoita tekevät kyläläiset.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Kun laitteet on olleet vuoden käytössä. Odotamme sähkönkulutuksen minimointia (40-50%)

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Seuraamme laitteiden toimivuutta ja huollot sekä takuut ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)

pj. Ritva Kangas

sihteeri Kati Alajärvi




24. 8. 2018

24.8. 2018

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.
Sompio lehden ilmoitukset Leader tapahtumista Vuojärvi-seuralle.